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一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

按照广东省财政厅《清远市财政局关于提前下达 2022 年省

级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（清财农〔2021〕83 号）

的文件要求，市财政预算由涉农资金安排清新区农村公路养护资

金 1000 万元。

2022 年省级共下达我区农村公路养护涉农统筹整合资金

1000 万元，考核工作任务目标 1 项，其中：2022 年 1 月 4 日收

到省级涉农资金 1000 万元。

我局管辖下的在册农村公路总里程为 2290.695 公里，桥梁

380 座。按行政等级划分，其中：县道 235.781 公里，桥梁 61 座；

乡道 1041.417 公里，桥梁 193 座；村道 1013.497 公里，桥梁 126

座。其中县道 235.781 公里由我站负责日常养护，其余乡道由各

镇政府负责养护。

收到通知后，我局立刻按县乡村道的养护登记分配资金。本

次绩效目标是完成全区 2290.695 公里农村公路日常养护，并及

时按照财政专项资金管理办法做好项目验收工作，2022 年资金已

支出 866.53 万元。已完成以下养护目标并通过验收：

1、完成全区 2204 公里的日常养护和养护工程，确保 2022

年底前农村公路列养率达到 100%；

2、全区年均养护工程比例不低于 5%，中等以上等级农村公

路占比不低于 80%；



3、到 2022 年底，农村公路路域环境明显改善；

4、群众满意度达到 98%以上。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022 年县财政共下达我局涉农资金 1000 万元，2022 年已支

付 866.53 万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执

行情况以及资金管理相关情况等。

2022 年，区财政局共统筹整合涉农资金 1000 万元支持区农

村公路日常养护项目，其中：省级涉农资金 1000 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，清新区农村公路日常养护项目支

出涉农资金共约 866.53 万元，预算执行率为 86.65%。

未能 100%形成支出的原因主要是：区农村公路日常养护项目

属于本年度实施项目，在安排项目资金时未考虑项目实施进度和

实际资金需求，资金没有按时到位，导致部分资金（133.47 万元）

无法在 2022 年形成支出。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2022 年度，我局公路部门共实施涉农资金项目一个，我局分

别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目

绩效自评。根据项目绩效自评结果，项目基本完成了项目年度绩

效目标：



区农村公路日常养护。其中已完成 2022 年区农村公路日常

养护项目，完成全区 2290.695 公里的日常养护和养护工程，确

保 2022 年底前农村公路列养率达到 100%。基本完成了项目年度

绩效目标。

我局实施项目中，项目基本完成了项目年度绩效目标。总体

上，取得了较好的效果，养护率达到 100%，资金主要用于农村公

路日常养护项目等，项目保证公路路面完好，路肩平整顺适，边

沟排水通畅，安全设施及边坡加固到位等，保证农村公路处于良

好的技术状态，大大提高农村公路通行能力，提升村民出行的体

验感，方便农副产品流通，增加农民收入。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

2022 年我区计划农村公路列养率达到 100%。从中央、省、

市资金中安排了农村公路列养经费农村公路进行日常养护，实现

农村公路列养率 100%的绩效目标。

农村公路养护项目。农村公路包括路基、路面、水沟、边坡、

公路用地、桥梁、涵洞、隧道等，是指按照国家有关技术标准修

建，并经省、市交通主管部门验收合格，纳入国家统计口径的县

道、乡道和村道。农村公路管理养护范围主要包括日常保养、小

修、中修、大修、水毁恢复、危旧桥梁改造、公路安全保障、公

路灾害防治、其它配套设施维护等。

我局公路部门能以习近平新时代中国特色社会主义思想为



指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲

话精神，紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路奋斗

目标，进一步规范农村公路的管理养护，提升农村公路养护水平、

安全条件和路域环境，为实现城乡交通一体化、基本实现交通现

代化、全面加快新型城镇化建设提供有力的支撑和保障。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年清新区农村公路养护项目资金绩效目标已完成，但支

付执行率未达到 100%。今后制定项目合同时项目支付条款应充分

考虑项目资金额度和支付要求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局认为公路养护资金的管理使用规范、资金使用效益明显，

成效显著；自评结果为“优秀”。评价结果表明，农村公路养护

资金管理使用规范、效果明显。扎实而科学地编制好“十四五”

规划是实施好新阶段的重要基础工作。规划方法要广泛深入地开

展调查摸底，全面掌握情况，并建立完整的文字、图片、影像等

基础资料档案。确保规划切合实际，适用可行。

六、其他需要说明的问题

无。


