

2024年清新区城市道路挖掘计划表（第一批）

序号	单位	施工路段	施工内容	计划开工日期	计划完工日期	备注
1	清远市清新区代建项目管理中心	清和大道北侧人行道（表哥山庄至雅居蓝湾路段）	安装DN600及DN400供水管道	5月	6月	
2	清远市清新区代建项目管理中心	城西大道与太和路交汇处南、北人行道	安装DN300及DN100供水管道	5月	6月	
3	清远市清新区珑悦置业有限公司	玄真路西侧人行道、新宁路北侧人行道	安装DN300供水管道	5月	6月	
4	清远市清新区盛地置业有限公司	玄真路西侧人行道、新宁路南侧人行道	安装DN300供水管道	5月	6月	
5	清远市清新区太和供水有限公司	清和大道恒富饲料中心路口东侧人行道	安装DN300供水管道	6月	7月	
6	清远市清新区太和供水有限公司	新宁路（建设路口至清新大道路口）	安装DN300供水管道	6月	8月	
7	清远市清新区太和供水有限公司	工业大道西侧人行道（大和坑至环城路）	安装DN600原水管道	6月	7月	
8	清远市清新区太和供水有限公司	建设路东侧人行道（新城路口至新宁路口）	安装DN250供水管道	6月	7月	

9	清远市清新区太和供水有限公司	太和路西侧人行道（景观大道路口至城西大道路口）	安装DN600及DN500供水管道	6月	8月	
10	清远市清新区太和供水有限公司	飞来路（中山路口至玄真南路口段）北侧人行道、玄真南路东北侧人行道、笔架南路北侧及清和大道南侧人行道	安装DN500及DN400供水管道	6月	8月	
11	清远港华燃气有限公司	中山南路凯旋公馆楼盘路段	清远市清新区凯旋公馆市政中压燃气管道	4月	5月	
12	清远港华燃气有限公司	清和大道水岸鸣轩花园路段	清远市清新区水岸鸣轩市政中压燃气管道	5月	6月	
13	清远港华燃气有限公司	工业大道尚峰楼路段	清远市清新区尚峰楼市政中压燃气管道	5月	6月	
14	广东电网有限责任公司清远清新供电局	明霞市场明霞配电站旁	110kV笔架山站10kV中山甲线10kV明霞市场公用配电站#1变压器改造工程	5月	5月	
15	广东电网有限责任公司清远清新供电局	朗晴居路口清和大道人行道处	110kV井塘站10kV金鹿线自动化改造工程	5月	6月	